SPRINTS PROJETO LAPEQ

Sprint 01 - (11/05) a (18/05)	Membro
Frontend - Header	1
Frontend - Footer	2
Frontend - Home	3
Frontend - Produções	4

Sprint 01 – (18/05) a (25/05)	Membro
Frontend - Equipe	1
Frontend - Blog	2
Frontend - Notícias	3
Frontend - Quem Somos	4

Sprint 01 – (25/05) a (01/05)	Membro
Página Administrativa	1
Backend - Equipe	2
Backend - Produções	3
Backend - Blog	4

Sprint 01 – (01/05) a (08/05)	Membro
Backend - Noticias	1
Teste	2

